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REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UE: 001137 - REGION AREQUIPA ~ PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

Afio : 2021

viernes, 5 de mayo de 2023

ACCION

Fisico FIRANCIERD
OBJETIVO  ESTRATEGICA/ NIVELDE UNIDAD  TIPODE oonc jeye SR
ESTRATEGICO mm:m“ﬂaw PRIORIDAD MEDIDA AGREGACIGN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ao Sep Oct Nov Dic ANUALZACUMULADO. "0 ™  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aga Sep Oct Nov Dic  ANUAL/ACUMULADO
OF|.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
AEL.06.01 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD
AR FO0TT1 - PLEWENACION DEL PROG. 400 100 1.00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 3.00 0.00 501600 10,171.00 300000 4545.00 471000  4175.00 0.00  4,171.00 0.00 0.00 0.00 35,784,00
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y Mary Alta ACCION Answilnvisdnal: | eeswemmsememssmyemmman e e 100 -
CONTROL DE COVID 19 {EPF) EJEC. 100 1.00 100 0.00 D00 0.0 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 3! 0.00 545051 5194.00 4300.00 8447.00 5128.00 6380.00 267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,366.51
PROG. 0.00 0.00 a.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00 10,898.00 9,543.00  10,404.00 930.00 930.00 $30.00 6,950.00 '930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 45,235.00
AQVIH 137007 K2 - REPECCIONCY MuyAlta  INSPECCION Acumulado Anual 50
SEGURIDAD A TODO LOS SECTORES EJEC,
0.00 0.00 Q.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 z 0.00 B71.94 5501.00 4554.00 8072.50 5430.00 5047.00 5662.00 930.00 930.00 930.00 930.00 38,858.44
PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Bsn‘mwaﬂ,_w = CALIRICACION D= MuyAlta  DOCUMENTO Acumulado Anual s s L oE
e EJEC. 000 000 000 000 000 18000 000 000 9.00 000 000 50.00 10 0.00 0.00 0.00 0.0 000 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
EJECUCION FISICA POR AEL.06.01: 7.6 EJECUCION FINANCIERA POR AE1.06.01: 79,224.95
AE1.06.02 GESTION DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Eﬁwﬂu_._qumﬂu‘mnccﬂbnazammﬂaﬂu: #05, 100 100 400 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 12.00 £,785.00  69,001.00 254,001.00 33,1400 12,064.00  15,464.00 0.00 0.00 am 0.00 0.00 .00 393,930.00
LA SUPERVISION DEL DESEMFERO ¥ Muy Alts INFORME  Acumulada Anual — = BT e R e B S T T s e . e
msi.i_u.._d DE LAS FUNCIONES DEL B 100 1.00 400 £00 100 100 1.0 1.00 000 100 1.00 1.00 " 0.00 857200 55436.00 45897.00 8415600 S07D9.70  7910.00  9154.00 297.00  1180.00 0,00 0.00 263,314.70
ADI00113700119 - IMPLEMENTACION DEL PROG. 275.00 27500 I75.00 275.00 27500 7500 27500 275.00 275.00 27500 27500 275.00 275,00 13,0000 46,400.00 13,000.00  13,000.00 0.00 12,500.00  8,500.00 0.00 000 520000 720000  5,600.00 126,800.00
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y PERSONA e i 2 2 e 2 e et e [} e et m o i o e et e e
Muy Alta. No Acumulado —an [}
CONTROL DE COVID 19 - CONTROL CONTROLADA <
SANITARIO EJE 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 Z75.00 0,00 0.00 512.00 0.00 L] 0.00 0.00 13516.00 1191.00 31006.00 12364.00 29853.00 8161.00 3405.00 2644800 0.00 0.00 126,144.00
AQIDOT1 3700002 - SANEAMIENTO FISICO PROG. 0.00 2000 1800 23.00 2900 30.00 28.00 28.00 28.00 2800 28.00 2800 288.00 27,617.00  40,111.00 104208.00 44,455.00 52,518.00 42,672.00 33,972.00 10,000.00 10,000.00 12,892.00 0.00 0.00 378,445.00
LEGAL O AREAS, INFRAESTRUCTURA, MuyAlts  EXPEDIENTE  Acumulado Anual e 1
CAMPAMENTOS Y OTROS EJEC 0.00 500 845 2457 2500 000 1000 279 29.00 700 1200 3500 7 616,00 21169.22 1410208 2475656  20000.00  SIF74.00  45967.00 2224900 1474400  26073.00 3101400  39855.14 349,020,00
PROG. 35.00 3.00 3500 41.00 4500 44.00 45.00 45.00 46.00 4600 43.00 36.00 466.00 0.00 19,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,409.00 0.00 0.00 0.00 11,364.00
%mﬂﬂﬂwsa.g_gﬁi MuyAlta  EXPEDIENTE Acumulado Anval e 85 s
EJEC, 0.00 23.00 34,00 39.00 3000 45.00 20.00 59.00 53.00 10,00 56.00 26.00 356 0.00 44,25 629.02 1081.96 6594.79 2764.00 2050.37 948.61 5000.00 0.00 0.00 0.00 20,013.00
AT A e i 000 000 400 200 200 400 200 200 40 200 100 500 .00 1865000 56,65600 215000 2915000 19,677.00 090000 2345000 34000 23,7000 20,650.00 2055000  20,649.00 315,690.00
RELACIONADOS CON EL. MuyAlta  INFORME  Acumulado Anual = sa TS
ACONDICIORAMIENTO TERRITORUAL EN EL EXG- X 400 400 10 20 .00 24 20000.00 1164442 232062 NOI7.S7  MAS1428  26399.00 22777.00  1BS97.80 . . 3 1
FRHAENY WLEn S 00 000 000 200 200 100 600 O, 644, /UL 20TH400 31260 1651100 273,410,389
ADIOO1 13700049 - PROMOCION DE LA PROG, 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6,230.00  12,754.00 9,230.00 10,057.00 9,230.00  ¥1,730.00 8,230.00 6,230.00 8,332.00 10,431.00 10,431.00 8,931.00 111,816.00
INVERSHON PRIVADA MEDIANTE INICIATIVAS My Alta. PLAN  Acumulado Anual 27V R P A S e
ESTATALES Y PRIVADAS (D.L 1362) EJEC. 000 000 000 000 000 000 000 300 000 000 000 000 3 749.00 370656 419385 T2ZBIB  €30450 1365340 419710  807.00  74TI3 1900000  10355.00  18000.00 110,176.82
AQIDT13700076 - ASESORIAA LA PROG. .00 100 100 160 100 .00 100 100 100 100 1.00 100 12.00 220400 9,03400 32239.00 971300 993400 12,944.00 1070400 10,13400  3,534.00  1,135.00 1343400 11,133.00 126,160.00
GERENCIA EJECUITIVA DEL PEMS- WA AU RRANGABRL. e e e . i S i s Btk '
AUTODEMA'Y ORGANOS DEL PEMS- EJEC.
ALITODENA 000 000 300 100 100 100 100 100 100 000 000 1.00 1 000 26037 14260.00 1180636 2216200 14078.00 24104.00  7439.00 1300400  9363.69 200000  4000.00 124,472
ADI00113700083 - GESTION PROG. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 31,483,550 99.321.00 191,208.00 74,774.00 86,376.00 51,131.00 99,851.00 79,131.00 50,831.00 117,014.50 52,508.00 59,861.00 994,487.00
ADMINISTRATIVA PARA LAADQUISKCION DE  Muy Alta INFORME  AcumuladoAnual ~  mmmmmm—mmmem—eeemeee—ee W0 memememmmeemmmrmacmcmseesamesesesse—essesace
BIENES Y SERVICIOS EJEC, 100 100 100 100 100 000 000 000 000 000 000 0.0 5 0.00  10B45.79  6B445.00  SATO.00 10637800 6000000 12568900  5S743.00  G7AS0.00  TON67.00 13799200 19799200 947,378.79
'AQID0113700136 - CREACION DE SISTEMA
DE REPRESAMIENTO DE REGULACION ¥ 0.00  0.00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00 187,500.00 187,500.00 187,500.00 187,500.00 187,500.00 187,500.00 187,500.00 187,500.00 1,500,000.00
CONTINGENCIA CON FINES DE PROG. !
AFIANZAMIENTO HIDRICOS EN LA CUENCA ESTUDIO DE Anual P e A R B e e o S S S B R N i ittty SR -
INTERMEDIA DEL RIO SIGUAS, DISTRITO M premversion EIEC. '
SANTA ISABEL DE SIGUAS - HUANCA,
PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE AREQUIPA
AOI00113700159 - GESTION ¥ CONTROL PROG. 0.00 300 10.00 1000 1000 9.00 900 900 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 7644800 55,500.00 103,800.00 S8,977.00 221500 26,915.00 2691500 2691500 2596436  26,314.00 23,301.00 0.0 483,346.36
TERRITORIAL DEL PROYECTO MAJES MiyAltn  ACCION  AcumudadoAnval — memmem—emmmmmmeeeem—eeeae - Th e e e e e e
SIGUAS | ETAPA EJEC. 000 000 800 600 700 7.00 000 500 500 300 3500 000 7% 24447.00  (7297.00 13272.00 3535000 58050.00 47765.00 38039.00 JM060.00  42M47.90 466100 56600  20242.00 419,496.90
ADIOG113700071 - MANTENIENTO DE PROG. 100 100 100 400 100 100 100 100 100 100 100 1.0 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623500 1,00000 600 1,000.00 0.00 0.00 8,235.00
CAMPAMENTOS, VIVIENDAS, PLANTASDE  MuyAlta  INFORME  Acumulado Anual ————— 75 meeseeees Bt
AGUAY REDES DE AGUA Y DESAGUE ERC, 1.00  1.00 100 100 100 1.00 1.00 1.00 .00 000 1.00 0.00 9 0.00 a.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 7850.00 3371.00 0.00 0.00 0.00 6,221.00
— — PROG. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.0 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  7,800.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 7,800,00
AREAS VERDES % nﬂd: e olgs  MyAlm  INFORME  Acumulado Anual R T e PR S
100 100 400 100 100 100 100 160 000 000 100 0.00 L] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 000  3800.00 3,800.00
AGNIOH13TIO0T3 < RECIBIRLAS PROG. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 60.00 260000 381600 275.00 68400 3,350.00 3,795.00 2,700.00 3,505.00 470000 2,700.00  4,300.00  4,100.00 41,000,00
DENUNCIAS VERBALES O POR ESCRITD, My Alta INFORME Anual i
EMITIR EL INFORME DE PRECALIFICACION EFEC. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 000 500 53 000 72604 4600 11B0.63 221620  1408.00  2821.00 262680 494200  3556.00 403100  9000.00
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. PROG. 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4,00 520,00 9,818.00 9,967.00 7,370.00 10,820.00 19,140.00 12,630.00 9,600.00 5,800.00 6,260.00  16,375.00 5,190.00 113,490.00
E_E:uﬂsn.‘gonmumg? My Alta PAH  AcumilsdoAmiml  mmmeme—eceee—-—sesamssassmeas T R—— o
EJEC, 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 1808.30 9114.00 9445.00 17733.60 11263.00 13540.00 T141.00 1048400 $989.00 3500.00 7500.00 110,517.90
AOI00113700075 - GESTION DE PROG 100 100 100 1.00 100 100 100 100 100 100 100 100 12.00 10,000.00 10,00000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 $0,000.00 10,000.00 10,000.00 111,599.50 22,600.00 7,430.00 43,746.00 265,375.50
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO ¥ i T s - M Q= st i P R S B e -
£ ELABORACION DE DOCUMENTOS DE Wy Al ACCION  Acumtado Anua % N
GESTION. EJEC. .00 1.00 100 100 100 100 100 100 100 100 000 1@ 1 0.00 384263 000 20070.65 20000.00  16894.00  §6925.00  12646.00 77108.00 35918.00  18035.00  42000.00 263,439.28
AO100113700128 - ELABORACION DE PROG. 000 000 000 000 D000 000 000 100 000 100 000 000 2.00 0.00 000 23,0000 2600000 3450000 550000 26,500.00 25,500.00  7,500.00  5,500.00 0.00 0.00 161,000.00
ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL My Alta, v5c=m=v6ﬂ m__“_%z Acumulade Aol ---e- - = 100 o e e o e e e e e o
MARCO DELD.L. 1252 EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 24242.00 0.00 17675.00 7038.70 23977.00 8926.70 15605.00 11237.00 11731.00 1900000 150,432.40
‘ADI0O1 13700067 .w_w_.._z_.m!m_uz. "
RECEPCION, REVISION, VERIFICACION, 1.0 500 3 00 300 100 300 300 3.00 300 3.00 36.00 180.00  1,980.00 12,568.00 14,612.00 4,230.00  4,030.00  4,390.00 14,706.00 5241.00 16,845.00  4,270.00  3,959.00 a7,
| e G o 4 o X X 00 300 3 . 6 X ; ¥ ,230. ) 5 x § 2 811,00
REGETRO DEFASES ENELSIAR COMIROL  MuyAlla IFORME  ACHUBOAMIL  oemeomeooes oo s B e e e
CAIACHIA, PAGO A PROVEEDURES, EJEC.
ﬁ%_mﬁz__a.uﬁﬁnz%.ofzﬁma..ﬁman&. 100 500 300 300 300 300 300 200 300 300 200 300 3 000  859.00  5419.00 448600  B4250 53970 812600 428600 749300  5395.00 2434500  &113.00 £2,297.20
AREAS Y DE LOS GRGANOS DE CONTROL.
O PROG. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0 1.00 12.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 3,800.00 600.00 2,200.00 2,200.00 24,500.00
R«_un_:qﬁﬂ.nﬂmzﬁ:én U MyAita  REPORTE  Acumulsdo Anual e 2 - ---
EJEC. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0 1.00 0.00 1.00 .00 1.00 0.00 1" 0.00 0.00 1611.00 1334.00 8355.00 1591.00 2809.00 726.30 1270.00 914.00 0.00 0.00 18,610.30
PROG. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 8.00 20,460.00 23,330.00 50,460.00 41,420.00 15,908.00 6,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,098.00
AQI00113700129 - INVENTARIO ANUAL Muy Alta INFORME  Acumulada Anual - e e— E:] —— -
EJEC. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 & 5986.00 1909.52 11063.00 §159.00 11342.60 10922.00 12436.00 7314.00 12786.60 0.00 0.00 0.00 §,918.72
e e 10 100 100 100 100 100 400 L0 100 100 LK 1.00 1200 1000 799900 TARS  A4BI00 648300 340300 3024300 SS90 2610300 459300 876000 600750 165,201,00
INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA My Alta INFORME  Acumulado Al =~ e e e e e e s S s o s B Bt e e e S S
ENFOCADO EN LA DIFUSION DEL PEMS EJEC. 0.00 000 0.0 100 400 100 1.00 .00 100 100 100 1.00 12 0.00 113049 7129.9 590013 11081.00  7039.00  11706.40  £516.59 2099800  10859.00  16959.00 6183100 161,153.30
A0I00113700069 - ASEGURAR UN
ADECUADO SUMINISTRO DE
BIENES, SERVICIOS Y EQUIPO PARA EL a i K X K X .00 387. { 4, 35,587.00 110,617, 147 92,77.00  56,748.00  21,737.001,336,488.00 2,334,288.00 3,693,729.00 .
v DEORIAE 100 1.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12 00 16,017.00 2489200 35! ,612.00  53,147.00 92, 2,336, 2,334,288.00 3,693, 8,777.844.00
DEL PEMS-AUTODEMA, EJECUTANDO LOS PROG.
Mgﬁownmr.ﬁwmﬂe:gzh CONFORME L Alta  INFORME AcumuladoAnual —  ==cse-—cccsmmeecsmemeeesemssascmsas 67 - s s
INSTITUCIONAL. ASIMISMO SE TRABAJARA e
W mphwrm..h:s,_s_zuﬁm,_m uuhm_ﬂﬂ.izmm.ﬁqﬁuz 100 100 100 100 1.0 1.00 100 000 100 000 000 000 8 TIN5 41985913 39659675 55886400 IITTNO0 TOS410.00 ZA1602.00 699849.00 SMEIN00 69402000 BB1ND.00 2447136.60 8,673,436.02
AUDITORIAS DE CUMPUMIENTO, DEL 001,
ORCI, SOAS Y ENTIDADES EXTERNAS.
PROG. 100 100 100 %00 180 .00 100 100 100 100 100 100 12.00 0.00  14,184.00 0.00 0.00 0.00 000 668600 1182200 2,600.00  600.00  600.00  600.00 37,152.00
H‘_ﬂ%mmm._imohtu MuyAlts  INFORME  Acumulado Anual & -
EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 3.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869.50 3130.50 4682.00 5305.00 16000.00 29,987.00
_)z@_..—nmﬁauz POR H.A_Dhﬂ" qﬂ.—.—b“ﬁﬁ PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 .00 6,230.00 6,268.00 6,231.00  13,967.00 6,230.00 B8,057.00 12,191.00 7,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,330.00
PREDIOS DE DOMINIO PRIVADO ESTATAL ~ MuyAlta  INFORME  Acumulado Anual - -- 100 -=--- e
;mn._sn.nmE LEY N 29151 - SUBASTA EJEC. 0.00  0.00 0.00 000 000 000 1.00 000 000 000 000 100 2 7408.00 381026 4193.85  TSO7.58  64B0.60 719620 424790  6686.60 452540 437500 1048000  6637.00 73.638.79
PUI
ACH00113700051 - BRINOAR INFORMACION PROG. 000 000 000 000 004 100 000 000 100 100 .00 1.00 5.00 629000 623000 22,051.00 11,7300 1402100 923000 623000 10,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,733.00
DE MERCADOS ALOS INVERSIONISTASEN ~ MuyAlta  INFORME  AcumulsdoAnual —  ==msm—sm oo e 6 e e e e e ae
EL AMBITO DEL PEMS EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3 7408.00 5051.68 5562.45 10077.46 8555.44 10437.40 5569.70 6767.30 2933.60 4254.00 13742.00 5000.00 85,401.03
AOI00113700063 - DIRECCION,
M_oopu_zoﬂn?. Evﬂ:zuoz 1.00  1.00 1.00 100 1.00 100 1.00 1.00 100  1.00 100 1.00 12.00 410000 20,520.00 B,700.00 13,750.00  9,380.00 16,206.50 44,003.00 29,420.00 27,267.50  1,680.00 1I2,550.00  14,630,00 212,207.00
ECUCION, B PROG.
mﬁzzmﬁmaﬁ N tmomos  MyAta  WFORME  Aaumulado Al --- B emememee—een
TECHICRS, FRUNCIERAS ¥ e . o 00 100 000 00 o0 60.37 1429999 1100626  TMELOD  14QTEI0  49919.0  1STES.O0 27660 1987040 1S
oA T ATROS DEL PREVELTO 00 000 000 200 3 100 200 000 {d o0 000 1 il 000 226037 125999 1 z . .60 19870, 13.00  5000.00 205,261.62
ESPECIAL MAJES SIGUAS.
PROG. 0.00  0.00 0.00 000 000 000 000 000 000 000 000 100 1.00 0.00  4,360.00 60.00 £0.00 £0.00 60.00 £0.00 160.00 £0.00 60.00 60.00 0.00 5,000,00
ADIDO1 13700064 - CUMPLIMIENTO LEY DE a NEORIE  Acumulado Ak - B memnmer i e A e e R e s A R S N e e B i e
TRANSPARENCIA b i
EJEC. 0.00 0.00 000 000 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 000 000 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“_”“Hmaﬁxﬂﬂﬂ_uﬂn%%hﬂ.ﬂmz 8 PROG. 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00 30.00 25,251.00 5,510.00 7,060.00 6,910.00 6,810.00 7,967.00 2,510.00 13,812.00 6,830.00 7,640.00 7,490.00 58,100.00
CONTROL DE GASTO, REFLEJADOS ENLOS  MuyAlta  INFORME  Acumulada Anval - ——— 100 - S
ESTADOS FINANCIERQS ¥ EJEC. 600  6.00 600 600 600 600 600 600 600 400 600 600 77 0.00 113019  7130.00  §574.22 1108100  7039.00 984460  8692.00  9077.00  6000.00  3320.00  23788.00 96,676.01
PRESUPUESTARIOS
A i e 10 100 100 100 100 100 1.0 1.0 100 100 LK 100 1200 950400 600500 600600 610500 430000 A0SR0 430000 1130000 1140000 430000 1200000  6,800.00 12547250
INFORMACION DEL REGISTRO DE BIENES Muy Alta INFORME AcumulsdoAnual = sesescmecaccmcessesamsasasmannns P2 e i o
PATRIMONIALES DEL PROYECTO ESPECIAL ExC. 100 1.00 100 100 500 100 100 000 100 200 100 000 1 3513.00 579.00  4880.00  4040.00  7SB4.00  4817.56  8S50.00  4509.40  7883.00  14383.00 0.00 0.00 61,238.96
MAJES SIHUAS - AUTDDEMA
EJECUCION FISICA POR AE1.06.02: 764 EJECUCION FINANCIERA POR AELL06.00: 12,812,004.12
(OEI.08 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS DE LA REGION AREQUIPA
AEL.08.01 ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS.
ADIDO1 13700044 - SISTEMAS DE CONTROL PROG. 200 1.00 2.00 300 2.00 3.00 2400 2400 23.00 2400 3.00 23.00 154,00 88,160.00 30,0400 28,504.00 28,504.00 31,504.00 30,504.00 30,504.00 30,504.00 30,504.00 30,504.00 53,304.00 30,500.00 441,200,00
INTEGRADO D PESTES AGRICOLAS Y WyMa  EVENTOS i e " e
“M:ﬂnﬁﬁﬂnﬁﬂﬁ EJEC, 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 .00 0.00 5.00 100 9.00 0.00 n 88000, 00 1700.00 16882.09 9631187 16408.14 41903.00 10383.90 13945.00 2295.00 32007.00 37246.00 59319.00 399,723.00
AGI00113700045 - SISTEMA DE PROG. 10 100 300 300 400 500 400 B0 500 500 500 3.0 49.00 13,061.00 131,763.00 15,946.00 33,422.00 33,672.00 177,822.00 79,873.00 63,370.00 58,00000 58,000.00 47,564.00 25,597.00 76,090.00
INNOVACION TECNOLOGICA MuyAlta  EVENTOS  Acumulado Anval PO — o
(INVESTIGACION) EJEC, 0.00 0.00 0.00 2.00 1400 3200 .00 0.00 0.00 0.00 ©.00 0.00 48 10341.00 A7043.66 33721.83 58315.73 T7000.00 B2460.00 45310.00 B2119.00 53935.00 77429.00 90104.00  143503.00 T4 TR
PROG. 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 9.00 7.00 8.00 10.00 8.00 7.00 7.00 £2.00 15,611.00 23,111.00 30,411.00 35479.00 16,311.00 22,111.00 17,111.00 20,290.00 17,11 1.00  18,111.00  17,610.00  15,610.00 150,877.00
bl sedodiipel MuyAts  EVENTDS  Acumulado Anual 19 mmmmem e
EJEC. 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 10341.00 5324.81 1010169 17131.93 20721.40 25073.00 12197.00 20311.%0 13341.00 19152.00 22187.00 35495.00 112,077.73
%ﬁ%%& Wy Aita RRENTE Acdsdodond 00 100 400 600 400 300 500 500 600 400 3500 11.00 oo 7,821.00 11,822.00 66,2100 11,822.00 11,822.00 11,822.00 11,822.00 9,822.00 9,;7300 982200 782200 2,856.00 173,997.00
000 0.00 000 3.00 1200 30,00 000  3.00 300 000 000 0.0 El TTTIOMI00 | 481262 616.56 1106541 19349.20  16919.00  E230.00  13706.40  S0G2.00  12924.00  15039.00  23951.00 y 153,056.19
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| EJEC.
| ADIDO113700053 - BRINDAR EL SERVICIO Y PROG, €25.00 62500 625.00 625.00 625.00 61500 425.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 7,500.00 23,736.00 29,336.00 39,736.00 26,436.00 30,807.00 29,836.00 24,836.00 24,945.00 29,236.00 25355.00 27,846.00  24,422.00 336,527.00
CONTROL DE LA MAQUINARIA AGRICOLAA  Muy Alta HORAS Anual W) e m e e o e e e e e e -
FRODUCTORES DE LA IRRIGACION MAJES EJEC. 0.00  0.00 000 000 000 0060 000 7600 57.00 8800 5600 0.00 m 30000.00 1714877 1671521 2593379  19751.43  29899.90  19154.60  18038.30  16009.35  24B48.00  29681.00  23517.00 270,697.35
ADI00113700054 - REPARACION Y PROG. 000 2.00 300 200 200 300 300 300 200 300 300 200 28.00 2,184.00 50,468.00 43687.00 77,283.00 37,083.00 30,663.00 24,280.00 27,633.00 17,657.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 305,941.00
MANTERIMIENTOS DE LA MAQUINARIADEL  MuyAlta  MAQUINARLA Acumulado Anval e e e e e S A e e a4 e I -
Cma EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.60 4.00 .00 o.00 0.00 0.00 0.00 ] 30000.00 18126.06 17667.79 1741173 20877.04 31604.00 14159.86 19389.40 17208.49 26710.00 31%03.00 25278.00 80,235.37
ADIDO113700161 - EQUIPAMIENTO.
MDBILIARIO Y VEHICULAR DEL PROYECTO
DE INVERSION: MEJORAMIENTD DE LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 776,365.00 5,431.00 T81,996.00
(CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE PROG.
INNOVACION DE MAQUINARIA AGRICOLA-  Muy Alta EQUIPO  Acumulado Anual e e B e e e e e e e e e e e e e —e
CIMA DEL POYECTO ESPECIAL MAJES EJEC.
SIGUAS, DISTRITD DE MAJES, PROVINCIA X . X X ] X X X X 0.0 000 0.00 0. X . 0.00 X 00 X
CEE G Lo R o 000 0.00 000 000 000 000 000 000 0.00 ] 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AREQUIPA - 2504182
‘ADI00113700162 - EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO Y VEHICULAR DEL PROYECTO
DE INVERSION: MEJORAMIENTO DE LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 a.00 0.00 0.00 0.00  36.00 .00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,407,525.00  7Z7,655.00 2,135,180.00
CAPACIDAD OPERATTVA DEL CENTRO DE PROG.
RECONVERSION AGROGANADERA DEL May Alta EQUIPO  Acumulado Anwal - s o ——————— e ———
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, EJEC.
DISTRITO DE MAJES, PROVINCLA DE 0.00 000 000 000 000 000 000 000 D000 00 000 000 X 0 0
e ¥ gy - 0 [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2503254
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 2 . .| . . E .00 £ . K . X
113700061 - WAPLEMENTACION DE _— P PROG. B, 1 1 12.00 »” 0.00 24,764.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,664.00
(ol kerio b May. EVENTOS  ACUMGlBdo ANl oo e s eep e emo e S S A s S e e e
EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 T3.66 630.22 287947 13380.65 1849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,513.00
‘ADI00113700131 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLD s o
PROD AGRARIO DE LA DE 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 .00 4.00 3,000.00 25,500.00 55,500.00 30,000.00 62,000.00  30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,000.00
VALOR DE LA UVA EN EL AREA DE EXPEDIENTE He:
INFLUENCIA DEL PROYECTO ESPECIAL Modla “prgcy. - Acwdado Anval e saiiliai s St 9 =
DISTRITO DE MAJES - o
O us o D e A 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3150000 350000  17000.00 000 0.00 0.00 0.00 52,000.00
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - 2502918
'ADI00113700112 - MEIORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE 400 0.00 100 000 000 000 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 1.00 0.00 25500.00 25,500.00 3,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B6,000.00
RECONVERSION AGROGANADERA DEL EXPEDIENTE PROG.
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, Muy Alta 1co Anual L et -
DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE T £JEC.
CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 0.00 0.0 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00  28000.00 0.00 3700000  7000.00 0.00 350000  8500.00 0.00 £84,000.00
2503254
AOI001 13700113 - MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE 000 0.00 000 100 000 000 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 1.00 0.00 20,500.00 295,500.00 8,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00
INNOVACION DE MAQUINARIA AGRICOLA - ST PROG.
CIMA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES Muy Alta TECHICO Anual -~ - o
SIGUAS, DISTRITO DE MAJES - PROVINGIA EJEC.
DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE 0.00  0.00 000 000 000 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 o 0.00 0.00 0.00 0.00  28000.00 0.00 37000.00  10500.00  3500.00 0.00  5000.00 0.00 84,000.00
AREQUIPA - 2504162
ACI00113700134 - DIRECCION DE PROG. 000 0.00 000 000 0.00 000 0.00 1.0 0.00 100 0.00 0.00 2.00 0.00 509.00 7,940.00 500000 57,000.00  6,500.00 6,200.00 11,700.00  9,500.00 12,000.00 11,787.00 0.00 128,136.00
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LOS MuyAlta  INFORME L ] - -
CENTROS DE PRODUCCION ERC. 0,00 0.00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00 [ 0.00 0.00 2.00 0.00 220000 320000  3000.00  3000.00  700D.00 47B68.00  7000.00  23620.00 96,888.00
0.00 0.00 0. a.00 .| .| ). .| ,500.4 .00 1,500, ,500.1 ,000.! 0. .00 9,880. .00 115,351.00 X . ,315.1 X , 000. X X X
T Ty - ot PROG. 00 000 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.001,500.00 2,500.00 7,000.00 00 0. 00 0. 5,3t 590.00 0.00 2531500 450000  2,000.00 0.00 0.00 157,636.00
e t _..n.E._mz TS UTRO  Acumulado Anual e e L
EJEC. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00 o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  3000.00  4000.00 0.00 0.00 6442500 450000  20000.00 95,975.00
A0100113700055 + BRINDAR EL SERVICIO UNED B PROG,  1,250.001,000.00 1,250.001,100.00 1,200.00 1,200.00 1,250.00 1,250.00 1,300.00 1,400.001,400.00 1,400.00 15,000.00 22,811.00 2412250 23,811.00 23,323.00 Z2,611.00 24,322.50 22,811.00 23,322.50 22,811.00 3%,323.00 ILEM.00 23,3225 295,602.00
DE PESADA DE PROCUCTOS AGRICOLAS Y Mary Alta _Eummm Acumulado Anual - - —- P28 e e e e e e e
ALMACENAJE EEC. 0.00 0.00 0.00  0.0012353.00 3691.00 432.00 1693.00 1994.00 1556.00 4043.00  0.00 26,762 30067.00  15134.68 1475004  Z2887.91  17431.66  26388.00 25547.227  15919.70  14129.10  21930.00  26195.00  20755.00 54,137.31
ADI001 13700056 - MANEJO TECNOLOGICO PROG. 1.00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 .0 50,816.00 50,808.00 267,464.00 73,958.00 52,928.00 50,958.00 50,958.00 75,708.00 51,008.00 50,508.00 51,00800  50,956.00 882,478.00
DE LA VID E INSTALACION DE NUEVAS Muy Alta HECTAREA Anual A e 100
AREAS EJEC. 000 0.00 000 000 500 000 6.00 1.50 2.00 750 0.0 0.00 2 4012400 17120.69 1778387  S097B.96 686975 94907.00  58249.00 7651670  7BE20.00  45107.00 5599700  88403.50 £98,705.47
AOI001 13700057 - MEJORAR EL PROG.  6,000.007,000.00 7,000.005,000.00 5,000.002,000.00  0.00  0.00  0.00 2,000.003,000.00 3,000.00 40,000.00 000 2400000 83,500.00  1,700,00 500,00  2,800.00 500.00  2,500.00 17,800.00 500.00 50000  18,950.00 153,250.00
PROCESAMIENTO DE LAUVAY BRINDAR EL My Alta LITRO Anual S e 100 e e e e e S e e e e e s e e
SERVICKO A TERCEROS £JEC. 0.00  0.00 0.00  0.00 5000.00 5002.00 21498.00 4000.00  0.00 450000 0,00 0.00 40,000 000 261521 27650  7787.12 1049370 14803.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,915.55
ADIDO113700058 - MARKETING Y VENTAS PROG.  2,000.002,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00 000  2,000.00 24,500.00 6,800.00  4,000.00 33,746.00  4,000.00  4,000.00 400000 4,00000 400000 4,000.00 94,446,00
(PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE LOS My Alta UTRO Acumulado Anual s -- n -— - i
PRODUCTUS EN EL MERCADC) EJEC. 0.00 o0.00 0.00 000 3000.00 0.00 B985.00 2502.00 1500.00 601300 0.00 0.00 2,000 000 183230 190328 545591 735223 1037100 811400 400000 731800  4559.00  5199.00  £207.50 64,312.22
ADI00113 . PRODUCCION DE - PROG. 0.00 9.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 o.00 0.00 36.00 33,703.50 157,458.50 52,699.00 34,204.00 34,204.00 41,24.00 126,719.00 52,699.00 34,204.00 34,204.00 41,224.00 41,219.00 683,802.00
ARTE i MuyAlta  HECTAREA L -
EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 1000 10.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 2 4106359 112375 15578.13 TN75.M 48848,00 70433.00 20637.00 3644030 33304.00 28414.00 52931.00  159705.00 618,673.71
ADIDOT13700040 - ELEVAR LA PROG. 400 800 6.00 600 600 400  AD0 400 400 600 7.00 .00 74.00 917.00 79,517.00  9,317.00 41,417.00 44,017.00 42,017.00 16,917.00 38,417.00 IM17.00 39,117.00 ZU7.00  60,617.00 377,904.00
PRODUCTIVIDAD DEL ESTABLO LECHERO  MuyAlta ANMAL  AcumuladoAnual  mesemeeeeesmeesseasessam e - M o o e e e e e S e s s e S -
DEL CRA EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 1800 30.00 3.00 3.00 3.00 31.00 0.00 0.00 B8 0.00 9869.59 8039.73 36733.26 45757.51 36350.00 11485.50 20281.00 18535.00 15814.00 29458.00 £8383.00 121,206.59
EJECUCION FISICA POR AEI.0B.01: 482 EJECUCIGN FIANCIERA POR AEL.0B.01: 4,486,48.71
AEI.D8.16 MANEJO DEL RECURSO HIDRICO DE MANERA INTEGRAL Y EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS AGENTES AGROPECUARIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1 23,282.50 1, 11,687.50 ,687. 10,350 ), 600 ,000. ,000.1 , 7374 E X
e % s o : POG. 0 o 00 , . Dansa 11,487.50 29,687.50  10,350.00 59,600.00  2,000.00  2,000.00 ;3.5.8 3,000.00 6.0 0.00 156,852.00
CONSTRUCCION DE MICROPRESAS OBRA ada Anal [
EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 6000.00 5834.03 3943.08 64231.87 0.00 731100 13650.30 16562.75 9914.45 12805.00  20274.00 30110.00 134,348.48
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200.00 4,618, 118.4 4,61 1,118, 44,378, 1 ,618.1 ,618.1 , . .| , 118.1
ADIDO113700033 - REHABY CION DE " . PROG. s 00 5, 00 ,618.00 9,118.00 378.00 8,118.00 4,618.00 18,618.00 14,618.00 1,659.00 8,752.00 15,118.00 139,351.00
PRADERAS DEGRADADAS My HECHAREA. A0S A 15 Soimmmmm e m e s S L i i i m S i o e R e S A R S 8 e 6 8 8 A s e
EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30 6000.00 1922.97 3069.98 S001.47 0.00 &797.80 10627.90 677209 6506.36 16594.00 12292.00 18255.00 53,839.57
é
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_lIl.aspx 3/6




5/5/23, 15:06

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROG. 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 40.00 4,618.00 5,118.00 4,618.00 4,618.00 4,618.00 4,618.00 6,618.00 4,618.00 4,618.00 2,618.00 4,618.00 4,618.00 55,916.00
el 3~ FORETIACKM Y. MuyAlta  HECTAREA  Acumulido Anual e S ettt
EJEC. 000 200 200 000 200 000 000 000 400 000 000 000 10 §000.00 107551 758755  1E25.51  1S960.00 148115 367982 1021110 792600 1013.00 .00 0.00 52,158.96
PROG. 0.004,000.00 0.004,000.00 4,000.004,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.004,000.00 4,000.00 40,000.00 4618.00 511800  ASIB00 461800 4618.00  4,618.00 4881800 11,5400 1124300 824300 7,52800 11,243.00 126,826.00
iy TN MoyAlta  PLANTONES Acumuiado Anual - - 0 - e oo -

LANTONES FORES] EJEC. 0.00 4000.00 0.00 000 400000 000 000  0.00 400000 000 0.00 0.0 12,000 6037.00  1357.87 112053 421552 856138  5729.50  8957.80 995428 7435.84 960400 1036000  15357.00 88,720.7
ADIGO113700036 - SENCIBILIZACION ¥ PROG. 0.0 0.00 000 000 000 100 000 1.00 000 1.00 100 0.0 4.00 4185.00  6,685.00 605500 418500 418400 487500 412500 41500 41500 17750 412500 404400 52,458.00
CONCERTACION A USUARIOS PARA LA Muy Alta EVENTOS  Acumulado Anual 5 == S S S S
MITIGACION DE LOS IMPACTOS KEGATIVOS EJEC 000  0.00 000 000 000 000 000 100 000 000 000 0.00 1 12319.00  195.60 223553 361535 34731 533000 280030 10369.00  3938.43 10300 4773.00 0,00 50,759.22

PROG. 100 1.00 700 300 100 900 200 200 700 300 200 3.00 41.00 451000 16,145.00 612900 544200  6,168.00 544000 5250.00 7,279.00 425000 620000 4325000  4,090.00 75,153.00
»..N.S.:ESH. < MONFPGREG I MayAlta  SECTOR  Acumulado Anual % - R b ——— e
NGRS NEGATIVES: EJEC. 1.0 1.00 600 200 200 100 7.00 200 300 300 100 Q.00 » 4009.00 424651 83T.84 34454 45735 T209.80 1224760 0.00 000  6583.00  5000.00  5000.00 57,285.66
PROG. 0.00  0.00 000 000 000 000 000 000 100 100 100 000 1.00 0.00 0.00  $0,990.00 0.00 0.00 0.00 D00 400000 28,046.00 40,799.00 16,198.00  5,659.00 187,692.00
H.Bw__o:mu_mﬁm s UNEIEZARE CHICE MuyAlta  REPORTE  Acumulado Anual 0 meeememea—eee e emame e e -
EEC 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 L 0.00 0.00 1429.50 14963.60 4795.00 0.00 2864.99 0.00 T154.49 19239.00 35000.00 30726.00 116,272.58
PROG. 000 0.0 000 D000 000 000 000 1,500.00 1,500.00 1,500.001,500.00  0.00 6,000.00 425000 4250.00 425000 4250.00 4,250.00 625000 625000 6247.00 4249.00  4249.00  4.249.00  4,004.00 56,840.00
Mm__nwnw_%-ﬁeﬂ - FORESTACION ¥ MuyAlta  PLANTONES Acumulado Anual - -- - 00 - “ St o
EJEC. 000 0.0 000 000 000600000 000 000 000 000 000 0.00 4,000 4149.00 178 1ELTZ 000 79160 2155420  2BE5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,015.20
- PROG. 0.00  0.00 10 100 100 100 000 000 000 0X 000 000 £.00 53000 493000 22,5900 693000 6930.00 6930.00 2,00000 200000 1,230.00  2,00000 1,00000  2,450.00 61,919.00
.mb_s_agmwmmwwz PARCELAS o lta  PARCELA  Acumulado Anual P - 0 e e e e e ==
EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 19060.00 3818.16 a16.71 0.00 0.00 8167.70 5889.30 6601.20 0.00 0.00 0.00 0.00 47,753.07
PRDG, 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 0.00 0.00 3,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,419.00
ADIDG1 13700041 - CULTURA DEL AGUA Muy Alta EVENTDS  AcumulsdoAnual =~ seeeesemee s msmssm s a m— e ==
EUEC. 000 0.00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ° B000.00 24136 26855 0.00 000 51630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,024.11
PROG. ©0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3,854.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 900.00 250.00 2,100.00 0.00 7,3%4.00
xﬁ.ﬁ%g.auﬁﬁaﬁo My Alta CURSD  Acumidado Anual A = [
EJEC. 000 D000 000 000 000 D060 000 000 000 000 000 000 0 3000.00 40339 44549 0.00 0.00 862.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471179
PROG. 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.0 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 0.00 9.00 48,592.00 30,433.00 52,032.00 30,431.00 30,433.00 30,533.00 30,532.00 30,716.00 25,641.00 5,271.00 5,171.00 5,171.00 324,959.00
nu_su 13700043 - COMISION DE USUARIOS 4. paRCELA  Acumulado Anval - A ~eSertimm e
L EJEC. 000 0.00 000 400 200 100 100 100 000 000 0.0 0.00 9 £000.00 1588002  17SIT.61 34363 1740674 3I9T0.00 2362300  26478.60 2481287 3034943 3650800 38642 314,264.32
EJECUCION FISICA POR AEL.OB.16:  30.5 EJECUCION FINANCIERA POR AEL.0B. 16: 1,010,153.78
OE.10 PROMOVER EL APROVECHAMIENTD SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGION
AE1.10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA REGION
PROG. 1.0 1.00 400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12.00 G57TB.00 12740600 6577H.00 65,778.00 65,77A.00 65778.00 65778.00 65,77R00 65,770.00 €5777.00 65.777.00 38,595.00 #43,776.00
E_S__uugoam 2 :tqm.imuyﬂ Be MoyMls  WFORME  AmmoladoAmwal  =emesmesmesemesmseme—eesee—os = 100 RS s
EJEC. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 16627.00 13096.94 12950.94 17327.76 11897.00 20979.80 1224214 16335.40 13093.27 16419.66 18066.00 24158.00 193,193.91
PROG. 100 1.00 100 100 100 100 100 100 100 100 .00 100 12.00 4145400 278,319.00 274,162.00 29361400 418553.00 42970000 539,369.00 265798.00 302,772.00 32791500 4557.00 1205,760.00 4,722,943.00
ADI00113700018 - OPERACION DE LA o BEORE —— . = B0 —mmmmmmmrinion e
IRFRAESTRUCTURA HIDRAULICA S Ale
EJEC. 1.00  1.00 100 100 100 100 .00 100 100 100 100 1.00 12 ATIT0 DASTISTY 0666200 AAUITT.O0 27469640  AU7731.00 1I0ZIGED 16319100 41334300 IM03.00 3|00 519339.00 4,12,267.69
ADIOO113700019 - MANTENIMIENTD PROG. 100 100 100 100 100 100 1.00 %00 100 100 1.0 .00 12.00 71,160.00 110,602,00 215,188.00 405,724.00 417,65400 253,509.00 T02Z.00 251,346.00 206,316.00 88,137.00 41,601.00 12,813.00 2,164,272.00
RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA Muy Alta INFORME Ansal 000 mememsmssmes—escssssmamene—ee 100 0 o
HIDRAULICA EJEC, 100 1.00 100 100 100 100 1.00 1.00 1.00 100 100 100 12 2841400 97236.00 124023.00 186198.00 172932.00 214659.00 161149.00 3359350 196080.00 172225.00 19623400 346226.00 2,176,269.50
ADION113700021 - MONITORIZAR, PROG. 1.00 100 100 100 100 1.00 1.00 1.00 1.00 100 100 1.00 12.00 0.00 0.00 0.00  8,691.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,691.00
_ﬂmnoxix_m‘zvﬂnm;ﬂgﬁ et MuyAlta  INFORME  Acumulado Anual -en 00 m-mmmeomom e e oo nomosmmsemee s o omoo s mooeo
{SCADA) EIEC. 100 1.00 1.00 100 100 1.00 1.00 1.00 1.00 100 100 100 12 0.00 0.00 0.00  8691.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,691.00
ADIDOT13700087 - MONITOREO DE LA PROG. 100 1.00 400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12.00 423000 723000 B5,185.00  7,230.00 141,223.00 41,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,493.00
CALIDAD DEL AGUA SEGUN ESTANDARES Alta INFORME Anual 9z e e e i i S s SR R M S =
AMBIENTALES Y NORMATIVAS VIGENTES EJEC. 000 1.00 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1.00 1 0,00 1226000 988800 1622800 190590 4332800 1921160  16323.40  19554.00  2520.00 0.00 0.00 180,418.50
AQI0011 3700027 - OPERACION DE LA PROG. 1.00 200 400 500 300 300 200 200 200 200 200 2% 30.00 73,856.00  53,378.00 9404400 70,3200 101,391.00 69,221.00 13551.00 5591400 47,5400 €9.497.00 44,784.00 72,859.00 £88,631.00
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR My Alta INFORME  Acumulado Anual 87 —
SISTEMA CHILI REGULADO EJEC. 100 200 400 200 300 200 200 100 200 200 200 2.0 26 15600 T4ISE6 2418630 419257 Z6TILS0 4485100  T2261.80  B4028.00  BIIE244 79200  ST61LAZ  1213SLTT 561,105.76
ADID0 113700154 - REHABILITACION DE PROG. 0.00 000 000 000 000 000 000 7500 72500 000 000 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,012.00 128,498.00 500.00 0.00 0.00 320,010.00
CERCO PERWETRICO PARA EL May Alta _._mzm,r.u Anual e B SRR
CAMPAMENTO DE SANTA RITA DE SIGUAS EJEC. a0 0.00 000 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 (] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 12980.00  19054.00  30000.0G &1,034.00
ﬂs__uau_mg = u_p._.”.otm METALICO PROG, 0.00 0.00 Qo0 000 000 ©00 000 000 000 000 000 1500 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,544.00 0,00 447,070.001,255,722.00 1,625,736.00
TUNEL 9 DESDE LA PROGRESIVAS ETRO awal  mememmemmmmemeemees—essmmem s mmm e e mn s S P
264712 A PROGRESTUAS 259085 - CoiGo 7 4% EEC. o0 0 o 0.00 0.00 ° 0.0 .00 0.00 000 0 .00 o 0.0 0.0 0.00

DE INVERSION 2524088 0.00 0.00 0. 0.00 000 O 000 000 0.0 .00 000 O 0 . 0. X LX X LX X X X 0.00 0.00 0.00
AQID0113700157 - RESANE DE FISURAS DE PROG. 000  0.00 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00 29400 194,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,574.00 0.00 71,180.00 199,928.00 290,682.00
CONCRETO ENTRE LAS PROGRESIVAS T 2 P — = < e
25/950A26+700 Y 264770 AZ64953 - baydy  HETR
CODIGO DE INVERSION 2524088 EEC: 000 000 000 000 D000 000 000 000 000 000 000 000 ] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
ADI0013700158 - REHABILITACION Y PROG. 000  0.00 000 000 0.00 000 000 000 000 Q.00 0.00 9.0 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,233.00 0.00 135,391.00 380,284.00 552,908.00
BLINDAJE METALICO DEL CANAL 9 MuyMta  PORCENTAJE Acumulado Anual 0 meemeemmeme e mmmmmmmmemmmmmmmnm R mmmmemme—maosoas
CODIGO DE INVERSION 2524088 EJEC. 000 0.00 000 000 D000 D00 000 000 000 000 000 000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADIDO113700146 - KEJORAMIENTO DEL PROG. 0.00  0.00 000 000 000 000 000 100 000 0.00 000 000 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a.00 0.00  30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 30,000.00
‘SERVICIO DE AGUA EN EL SITEMA DE myaes EFENEE acumuiado Anusl i o _— e
RIEGO, IR-C2, DISTRITO DE MAJES ey EIEC, 000 0.00 000 000 D00 000 000 100 000 000 000 0.00 1 0.00 0.0 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00  30000.00 0.00 0.00 30,000.00
L rhopabiprrr o o] ORCENTAJE Acwuladadraml o 000 000 000 D000 000 000 000 000 000 000 000 600 soo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  29,500.00 0.0 0.001,162,560.00 0.00 1,192,060.00
ABASTECIWENTO DE LOS SECTORES DY -- - ™ Py i 29500.00 A

T 000 000 000 000 000 000 000 100 000 000 000 0.00 1 0.00 0.00 0.00 [ 0.00 0.00 ©.00 0.00 ) 0.00 0.00 B\ 0.0
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TEC
ADIDO1 13700148 - HANTENIMIENTO DEL PROG. 0.00 0.0 0.00 0.00 2457 0.00 000 000 000 000 000 0.00 24,57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,433.00 170,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00  29,662.00 203,883.00
DIQUE DE LOS ESPAROLES - MuyAlta  PORCENTAJE Anual i - — TB0 s e e e e e e e e e e e e 8 e
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR EJEC, 13: 4650
SISTEMA CHILI REGULADO 000 000 000 000 245 000 000 000 000 000 000 000 5 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 000 413333 0.00 0.00 .00 8,783.33
ADIDA113700149 - CONSTRUCCION DE PROG. 0.00 0.0 000 000 000 000 000 000 7216 27.84 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  69.819.00 31,960.00 0.00 1475100  15,750,00 132,282.00
PUENTES PEATONALES, CANAL PARE MuyAlta  PORCENTAJE Anual e L ———neee
SUMBAY EJEC. 0.00  0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AQI00113700150 - MANTENIMIENTO T
TRAMOS VULNERABLES DEL SISTEMA DE PROG. 0,00 0.00 000 0.00 1130 1167 1504 1448 1916 2835 000 000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,398.00 143,893.00 138,989.00 51,795.00 0,00 0.00 0.00 449,075.00
ADUCCION TUNEL TERWINAL DEL SISTEMA O 5 - e <oz
COLCA SIGALIS £ LiC PROCRESOE MuyAlta  PORCENTAJE Acumutado Anual e k1]
934900, 95+200 A 95+300, 954700 A " 0.00 0.00 0.00 000 1130 B4z 1934 0.00 0.00 0.00 000 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  B3075.92  BE27S.40 0.00 7278278 11550.00 0.00 0.00 255,688.10
56+200
ADI00113700153 - HABILITACION DE PROG. 000 0.00 0.00 000 000 D000 000 1500 2500 0.00 000 0.0 150,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,1850  2,781.50 0.00 0.00 0.00 95,900.00
OFICINAS PARA LA GERENCIA DE At M Acinulads Al . O S e e e A SRR B PRIy i = [
ESARRil 10 DEL MirSerTD kit ury uladoAniil e e e e o -
SIGUAS 1l ETAPA ExC 000 0.00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 160100 1461600  15500.00  30318.00 62,005.00
ﬂhﬂS_SM_w ”.umﬁb‘mw_wg RIEGO EN M..m. PROG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 17.00 25.00 33.00 0.00 86.00 0.00 0.00 15,000.00 ©.00 0.00 0.00 238,136.00 265,017.00 407,024.00 614,8%4.00 774,919.00 0.00 2,315,000.00
SECTOR LOS MOLLES DEL PEDREGAL, Muy Alta  PORCENTAJE Anual  eesecmeaeamee - [ - -—--
DISTRITO DE MAJES, PROVINCLA DE EEC. 0.00  0.00 000 000 000 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  15000.00 0.00 0.00 0.00  44574.97 0.00 59,574.97
CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - 2333922
ADID0113700138 - MANTENIMIENTO DEL PROG. 0.00 0.0 0.00 0.0 000 %0.00 10.00 000 000 000 000 0.0 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.001,156,091.00  25,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185,135.00
SISTEMA ELECTRO MECANICO DE LA Muy Alta  PORCENTAJE Acumulado Anual cmeen L -
REPRESA AGUADA BLANCA EJEC. 0.00 0.00 0.00 000 000 0.0 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 ] 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 - JALACION DE MALLA
mﬂ_ﬂ__umﬂawﬂ m_.n_rzm_.»r!zmn._zg PROG. 000 0.00 0.00 0.00 0.00 D000  0.0015691.6116,345.4311,768.71  0.00 0.0 43,805.75 0.00 .00 0.00 0.00 219,842.00 167,993.00 0.00  55,033.00 0.00 0.00 0,00 34,260.00 578,028.00
ENTRE LAS PROGRESIVAS 28+600A75+500  Alta % - 0 s
KM, SAN ANTONIO DE CHUCA, CAYLLOMA, EJEC. 000  0.00 0.0 000 D000 000 000 000 0.0 000 000 0.00 ] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163833.50 0.00 6500000  5777.50  3145.00 237,796.00
AREQUIPA
3700140 - EJECUCION
mw..ﬂr_._.mﬁﬁaa iﬁn_..m x“»unﬁ__wz PROG. 0.00 0.00 1200 000 000 000 000 000 000 DOD Q.00 0,00 12.00 0.00 129,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,875.00
DE LAINF. DE BY PASS PARADESVIO PROV.  Alta Homd Acumutado Anual i S o T A S R
Mﬁﬂawi? 9 PROG. 26+190 A 27406 EJEC. .00  0.00 0.00 1200 000 000 0.00 0.00 000 000 000 0.00 12 0.00 0.00 0.00 12950000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,500.00
AOI00113700141 - MAYORES METRADOS -
ESTABILIZACION DEL TALLID DEL FLANCO e 000  0.00 1.00 000 000 100 000 000 000 000 0.00 000 2.00 0.00 0,00 105,961.00 0.00 0.00 157,253.00 0.00 0.00 0.00 a.00 0.00 0.00 263,214.00
ZQUIERDO AGUAS ABAJO DEL CANAL 27 . - i e ————
CHININ DISTRITO DE HUAMBO, PROVINGIA WY Alt2 RESOLUCION. Acumulado Anual e .
DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE 2 0.00 0.0 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1 0.00 0.00 105962.00 0.00 0.00 13625075 0.00  21000.00 0.00 0.00 .00 .00 23,2475
AREQUIPA
ADI00113700145 - MEJORAMENTO DE 0.00  0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 1.00 000 000 000 0.0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 30,000.00 0.00 0.00 0.00 a.00 30,000.00
PROG.
RIEGO TECNIFICADO A NIVEL DE EXPEDIENTE
INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL EL May Alta TecNico  Acumulado Anual e, —— — e e 0 semsesees - S et S
PEDREGAL ERC. 0.00 0.00 0.00 000 D000 000 000 000 000 000 000 0.00 (] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADIO01 13700116 - CONSTRUCCION DE
'DEFENSA RIBERERA; CONSTRUCCION DE w0 0 0.00 00 25.00 .00 0.00 0. [} 0.00 0.00 0.00 0.00
NG SR MEABICO ooc 000 0.00 [X 100 0 000 000 25 25.00 25.00 100.00 0.00 0.00 o. 00 0.00 .00 0.00 0.00
MENOR DE ACHOMA UBICADO EN LA U S -
MARGEN DERECHA DEL RIO COLCA, M | PORCENTATE e °
DISTRITO DE ACHOMA, PROVINGIA } )
CAYLLOMA, DEPARTAMERTO AREQUIPA 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2491528
Rﬁ%ﬂﬁ Sm.;u_;mamﬂﬁéuu; PROG. 00 .00 000 000 1.00 000 000 000 000 000 000 000 1.00 0.00 266,877.00 0.00 0.00 23,892.00 29,280.00  4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,549.00
FORMADO EN EL RID COLCA POR MuyAlta  RESOLUCION Acumulado Anual M i rrra s st e mmamm et pr e
DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR ERC, 000  0.00 000 000 050 000 040 010 000 000 000 0.00 1 4555,51 0.00 92BE2.07 146013  1B495.00  2679.80 1647870  17TI0  9MT54 0.00 500000 100000.00 252,254.45
QUELLO - HUANCARO- ACHOMA
ADIO01 13700121 - FICHA DE EMERGENCIA
PRIMERA ETAP SEGUNDA FASE PARA LA o 0.00 0.00119882.00 000 0.00 00021,040.00 000 000 000 000 0.0 140,922,00 1,181,812.00  6,100.00 0.00 33,000.00 150,435.00 28,300.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,399,648.00
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO : e e we — -
COLCAAFECTADO POR LOS My Alta M3 Acumulado Anual exc. n
DESLIZAMIENTOS EN EL SECTOR QUELLD 0.00 0.0 0.00 0.0099951.08 000 000 000 000 000 000 0.00 99,951 I%07.82 0.00 560396.91  BAST.E7 111590.60 1616840 99IL70  BI1Z30  SEX17.00 550000  17800.00 324527.00 1,212,700.62
HUANCARO, DISTRITO DE ACHOMA
AD100113700137 - ELABORACION i PROG. 0.00  0.00 000 0.00 D000 D0.00 0.00 1.00 0.00 000 000 0,00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,298.00 0.00 0,00 0.00 0.00 174,298.00
EXPEDIENTE TECNICO DEL ACTIVO My Alta mﬂw_z_nam E Al [l
ESTRATEGICO DE DEFENSA RIBERERA EJEC. 0.00 0.00 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  5396.41 16666120 172,059.63
AQI00113700117 - MEJORAMIENTD DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PROG. 1.47 534 1556 2284 31.08 19.63 4.08 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.001,348,686.00 101,292.00 556,156.00 0.00 688,627.00 130,462.00 538,981.00 726,642.00 0.00 145,397.00 13,045.00 4,449,288,00
RECONVERSION AGRICOLA B2 DEL MuyAlts  PORCENTAJE e e N s et s B S xE
DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE EJEC,
CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 432 516 1319 1397 1243 LM 3050 127 000 T.05 000 0.00 100 0.00 1343586.24 0.00 55615573 0.00 704436.57 I6T99.00 ASBAILO0 29214525 41300777 0.00 197192.00 4,416,854.97
- 2415177
ADI0OT 13700118 - MEJORAMIENTO DE
RIEGO TECHIFICADO A NIVEL DE 1100 13.00 3600 2000 13.00 500 2.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 100.00 0.00 640,864.00 39,330.002,332,959.00 1,031,855,00 783,894.00 392,060.00 1,549,475.00 1,162,510.00  22,230.00 469,679.002,K22,298.00 11,248,154.00
INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL PARA EL PROG.
SUBSECTOR 3RP1 SAN JUAN EL ALTO - MuyAlta  PORCENTAJE Anual 54 --- e e B PR R
DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE EJEC.
CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 600 900 1300 900 700 000 1000 000 000 000 000 000 54 0.00 64D864.30  39330.00 2341509.11 104553450 84887431 3ISZ729.90  329606.60 0.00 0.00 1200000 0.00 5,611,448.72
- 1407200
ADI00113700105 - IMPLEMENTACION DEL PROG. 0.00  0.00 1.00 000 D000 100 000 000 100 000 000 1.00 4.00 0.00  7,980.00  9,500.00 {7,B00.00 18,000.00 15,800.00 14,000.00 14,300.00 20,50000 23,300.00 122,500.00 17,100.00 180,780.00
PLANDE CAPACITACION, SENSIBLIZACION Moy lta LN Acumulado Anial 100 B
Y COMUNICACIGN AMBIENTAL Y SOCIAL EJEC. 0.00 000 100 000 000 100 000 D000 100 0.00 000 1.00 4 0.00 0.00 0.00 1164200 1750000  19800.00  S65L.00  18547.00  19475.00  9427.00 €400 14575.00 124,822.00
ADI00113700106 - ELABORACIGN E PROG. 0.00 0.00 100 000 000 100 D00 000 1.00 000 000 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 400000 89,500.00 89,500.00 4,000.00 15450.00 355,850.00 236,000.00 1£1,000.00 290,634.00 1,268,934.00
IFLEMENTACION DE INSTRUMENTOS O MayAlta  [UOLMC  pcumulsdodnual  wuees - - 1 R — e - -
GESTION DEL PEMS I1 ETAPA EJEC. 0.00 0.00 100 0.00 000 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 000 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219366.00 2982000  B4723.00 BE960.00  71964.00  4TBE1.00 1Z7867.00 &70,761.00
PROG. 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 36,929.00 34,881.00 22,648.00 34,149.00 28,746.00 47,798.00 46,698.50  30,216.00 24,448.00  33,098.00 339,611.50
ADIDO1 13700107 - IMPLEMENTACKON DEL INFORME -
O AME O ARBENTL. MoyMta  oeles R 100 eeememememeee e e e e e e e
EJEC. 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 #500,00 12005.00 22649.00 34149.00 #928.00 29295.00 27053.00 16248.00 10636.00 18415.00 197,878.00
ADION 13700114 - EVALUACION DE LOS 000 0.0 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 4.00 0.00 300000 8,260.00 £,860.00 8,850.00 8,860.00 15,860.00 28,720.00 21,120.00 &4573.00 18,920,00 17,9200 205,953.00
PROG. 3
IMPACTDS MMBIENTALES Y SOCMES DELA. . INFORME e o Y 3 160
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA IHM TECHICO EJEC. s
| ETAPA DEL PEMS 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 7000.00 15000.00 23860.00 8860.00 6320.00 20737.00 21774.00 1149600 977.00 21311.00 2 144,335.00
—_
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AOI00113700H15 - MEDIDAS DE PROG. 0.00 1.00 0.00  0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 74,650.00 38,182.00 31,400.00 62,800.00 10,000.00 54,854.00 96,123.00 142,010.00 66,473.50 32,350.00 648,842.50
RESTAURACION AMBIENTAL My Alta _qg Acumulado Anual B BT LT EE R P —_—
COMPENSATORIA EJEC. 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00  14462.00 18462.00 31700.00  22930.00  10112.00  33180.00  34839.00  23255.00 15954.00  42622.00 147,516.00

| ADIDO113700127 - REEMBOLSO AL
| MINISTERIC DE ECONOMIA Y FINANZAS 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 000 000 1.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 443,501.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 443,901.00
(MEF) POR EL PRESTAMO CONTRAIDO CON

b iy My Alta CUOTA  Acumulado Anual G S R R ° e e e e e e S e R ek da e et e e e
(CAF) DE ACUERDO AL CONTRATO DE 0.00 0.0 000 000 000 000 000 000 000 000 €00 0.00 [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONCESION.
'ADID0113700124 - MONITOREO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTD MAJES 000 0.00 200 500 200 600 200 900 800 800 400 1.00 47.00 74988.00 B0,149.00 114,204.00 145,185.50 172,834.00 113,470.50 202,76.00 193,779.00 239,544.00 I13,609.00 151,215.00 34,675.00 1,816,662.00
SIGUAS i ETAPA REFERENTE ALOS PORRE PROG.
COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL Muy Alta Acumulado Anual s e e ) e L L o ot i S g L e e S L= Sy e S
CONTRATO DE CONCESION  MEF, CAF, TECHIcO EJEC.
CONCESIONARIO Yt SUPERVISION. 000 0.00 .00 500 200 400 100 400 700 600 7.00 7.00 4 4648400 1562100 5819174 13425481 2380200 5I062.00 231477.00 59995.00 2371600 152398.00 12814500 351110.05 1,491,966.00
ESPECIALIZADA)
Mn..;%hﬁﬂ%uﬂﬂﬁppoi PROG. 000 100 100 100 100 0.0 000 000 000 000 000 000 4.00 12,000.00 a.00 000 20,550.00 42,757.00 8,000.00 5800.00 79,846.00 7580000 5000.00 1630000  5,000.00 13125500 |
INFORME ¥ |
CONTRACTUALES DEL CONTRATG DE My e Aamulado Anal S R M, s S S Sk
CONCESION DEL PROYECTO MAJES SIGUAS EJEC. 000 0.00 100 000 100 100 000 100 000 000 000 0.00 4 0.00 0.00  12000.00 0.00 42757.00  B000.00  30300.00 1330000 43965.00  26163.00 0.00 0.00 176,485.00 |
1| ETAPA (ADENDA 13)
ADI001 13700126 - SUPERVISION PARA LAS PROG 000 0.00 0.00 000 000 100 100 100 100 100 100 1.00 7.00 0.00  3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400000 4,000.00 45,000.00 56,000.00
OBRAS MAYORES DE AFLANZAMERTO My Alta INFORME vl g S —— [ res
HIDRICO Y OE INFRAESTRUCTURA DEL TECHICO
PROYECTO MAJES SIGUAS Il ETAPA EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI001 13700101 - RELOCALIZACICH, PROG, 000 100 100 1.00 100 1.00 100 000 000 000 000 0.00 6.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000  167.00 0.00 0.00 0.00 167.00 |
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA A ESTUDIO  Acurmulado Anual — D e mm e e o o e i
PORLACKA I LLZOMANTOROAT EJEC. 0.0 0.00 0.0 000 000 000 000 000 000 000 0.00 0.00 ] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOIDO113700103 - ACCIONES DEL PROG. 700 800 1000 900 .00 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 8.00 600 100.00 0.00 50600  B,685.00 10,600.00 37,047.00 26,578.00  2,923.00 5729.00  7,681.00 54,608.00 12,80000 47,203.50 214,360.50
SANEAMIENTO FISICOLEGAL DEACUERDOD  MayAlta  PORCENTAJE Anual Y-
ALTUO DE CONTRATO DE CONCESION EJEC 0.00 1.00 600 800 800 900 7.00 600 .00 700 .00 T.00 7 0.00 506,00  B977.00  7100.00 JS41Z.00  26578.00 18673.00 757200  8473.00  3680.00  54137.00 1Z77535.00 1,448,643.00
ADI001 13700104 - MONITORED, PROG. 7.00 1300 10.00 800 7.00 800 7.00 800 700 BO0 7.00 8.00 98.00 0.00  1,000,00 63,769.00 49,527.00 101,054.00 59,542.00 37,408.00 49,957.00 67,757.00 795,322.00 804,634.00 873,864.00 2,927,234.00
VIGILANCIA Y CONTROL DEL TERAITORIO e ACCION Aciurado AReal R S e B e e By 57 e
INTANGIBLE DESTINADO A MAJES SIGUAS 1}
ETAPL EJEC. 0.00 1.00 400 400 400 400 400 400 7.00 B00 800 8.00 56 0.00 0.00 309000 48667.00 146804.00 15642.00 E7953.00 44167.00 533300  11570.00 4436700 5383300 510,526.00
ADIDOYT3TO00ZA - MANTENUAIENTO DE LA PROG. 1.00 000 000 000 000 100 100 500 700 500 500 0.00 25.00 42,575.00 54950.00 61,743.00 127,242.00 297,251.00 1B7,678.00 98,076.00 107,469.00 14,510.00 13,787.00 120,000.00 68,249.00 1,093,839.00
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR MuyAlta  INFORME  Acumulado Anual B amasaae
SISTEMA CHILI REGULADO EJEC. 1.00  0.00 000 0.00 D000 000 200 400 500 400 500 0.00 21 8471141 4145490 5931582  E7664.96  ISTIZ90  6BG7.00 6929530 10383500 102765.46  9BBILOO 7119200 149958.00 992,785.75
PROG. 0.00  0.00 000 D000 D000 000 000 000 000 000 000 100 1.00 0.00 0.00 000 33,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00
»o_a__uwsmﬂm.xm._nﬂcnﬁicm MuyAlta  BXPEDIENTE Acumulado Antal 0 -
EXPTORSIES EJEC. 0.00 0.00 000 000 000 000 000 000 000 0.00 000 000 ] 0.00 0.00 000 227661 NI .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00
AGI00113700030 - INPLEMENTACION DEL PROG. 1.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1.00 12.00 000 180000 1,800.00 38,800.00 35,517.00 Q.00 115,050.00 0.00 156010.00  1,800.00  1,600.00 72,160.00 424,737.00
SISTEMA SCADA DEL SISTEMA CHILI My Ata INFORME  Acumulado Anual = =e=R e R s i
REGULADO. EJEC. 1.00  1.00 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1.00 12 0.00  4800.00  4800.00 21267.00 10000.00 5636120 2388980  27779.80  27493.60 2643600 1904600  40119.40 261,992.80
PROG. 1.00 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 11.00 2,926.00  3,996.00 12,267.00 6437600 25,095.00 73,81500 B30500 830500 788,00 629500 829500 10,025.00 215,988.00
%ﬂzuﬁmﬂnﬂ_.éumﬁ;mz Muydlta  INFORME  Acumulado Anual s - 00 -- -
TR EJEC. 000 1.00 1.00 1.00 100 100 100 100 100 100 100 100 1" 000 977034  BMALO7 1579128 10000.00  10000.00  17B39.26  20744.04  20530.31 1974000 14123.00  29958.40 177,139.60
PROG. 000 0.00 1.00 000 000 000 100 000 000 000 000 000 2.00 0.00 0.002,362,573.00 0.00 0.00 391,113.002,362,523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,116,159.00
AOID0113700062 - SEGURO DE OBAAS Muy Alta ACCION do Anual - —mm—as B immmmmmeeem e e e e e et i e a San 4 A 8 s
EJEC 0.00 0.00 0.00 000 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.0 1 0.00 0.00  12260.00 0.00 0.00 4712785.50 0.00 0.00 3911247 0.00 0.00 0.00 5,116,157.97
'ADI001 13700123 - EVALUACION ¥
'ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL 0.00 0.0 000 000 000 1.00 0.00  14.00 0.00 000 000 000 15.00 0.00 0.00 0.00 16,470.00 12,846.00 163,818.00 93,600.00 70,200.00  34,000.00 0.00 0.00 0.00 390,934.00
PROGRANADE LA PUESTAA PUNTO DE LA PROG,
INFRAESTAUCTRURA EXISTENTE DEL MuyAlta  ESTUDIO AL e 100 —---ee
PROYECTO 5 EJEC.
Rc§>;rp._w.w>.w_..hmanhw‘am,=ﬂ 000 0.0 1.00 000 300 500 000 600 000 000 000 0.00 15 0.00 0.00 0.00 000 25316.00 163818.00 9112800  96412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,894.00
CONTRATO DE CONCESION
EJECUCION FfSICA POR AFI.10.02: it P R——— S i IOH FIANCIERA PO AE1,10,02; 3243
EJECUCION FISICATOTAL: 574 EJECUCKIN FINANCIERA TOTAL: 50,699,514,98

(1) En el reporte se consideran solo a las A activos y con metas fisicas mayores a cero en el afio; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramacion.

(if) EL “% Avance™ del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregacion de la AO {acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La férmula de célculo se puede descargar en el siguiente enlace
(ifi) Las siglas 'S.." significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacio en alguno de los meses del periedo de reporte.

(iv) Las siglas S.P" significan 'sin programacién’y se presenta en AQ que no tienen programacién cero en el perioda de reporte.

ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA
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